STRIC, flygvapnets nya
stridsledningscentraler

FMYV bestdllde i oktober 1990 hos CelsiusTech Systems AB
utveckling och serieleverans av ett nytt stridsledningssystem
for flygvapnet. De nya stridsledningscentralerna, som be-
ndamns STRIC, projekterades av FMV i ndra samverkan med

flygvapnet under 80-talet.

STRIC kommer att ingd i det framtida
strilsystemet som successivt ska ersatta det
nuvarande Stril 60. Uppgifter i strilsyste-
met som man skall 16samedhjalpav STRIC
ar framst att stridsleda militart flyg, sam-
ordna insatser av luftvirn och svara for
flygtrafikledning av transportflyget. Med
hjilp av STRIC ska ocksa ges forvarning
om forestdende flyganfall, bl a genom or-
der om flyglarm till civilbefolkningen. I
fredstid skall STRIC utnyttjas for 6vervak-

ningen av det svenska luftrummet. STRIC
kommer frin mitten av 1990-talet till 14ngt
in pd 2000-talet att utgora kérnan i flyg-
vapnets framtida strilsystem.

Projektet rekonstrueras

Projektet utvecklades ogynnsamt fram till
februari 1992. Forseningama i projektet
vid den tidpunkten var oacceptabla med
avseende pa flygvapnets behov av att kun-
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naleda JAS 39 fran STRIC. FMV bedém-
de ocksa vid det tillfillet att ytterligare
forseningar kommer att kunna intréffa,
frimst med anledning av den stora méng-
den kvarstdende programvarutveckling.
FMV genomférde darfor under mars—
april i 1992 en omfattande projektdversyn
for att klarldgga forutsittningarna for att
kunna fullfélja projektet. FMV fortsatta
inriktning blev en etappindelning av pro-
jektet, dar den forsta etappen koncentreras
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mot ett sékerstéllande av ledningsfunktio-
nerna for JAS 39. Etappindelningen skall
ocksé inrymmas inom ramen for befintligt
kontrakt. Parallellt med vir projektSver-
syn vidtog CelsiusTech en del kraftfulla
atgdrder for att vinda den ogynnsamma
utvecklingen. Bland annat beslutade man
att inforakommersiell teknik i sin produkt-
familj BS2000. Projektet fick ocksi en
hogre prioritering i foretaget.

Med denna inriktning som grund pabor-
jades i maj 1992 en rekonstruktion av pro-
jektet. Rekonstruktionsarbetet innebir i
stort att det etappvisa fullféljandet av
STRIC definieras, att CelsiusTech rekon-
struerar och bemannar ledningen och styr-
ningen av projektet, sdvil foretagslednings-
nivan som projektledningsnivén, att FMV
kraftsamlar for det viktiga system- och
grinsytearbetet och att samarbetet mellan
parterna férdjupas.

Rekonstruktionen innefattar ocksa att
FMV och Flygvapnet beslutat om att rea-
lisera STRIC genomgéende med fasta an-
liggningar i stillet for ursprungligen en
kombination av fasta och transportabla an-
liggningar. CelsiusTech beslut om att in-
forakommersiell teknik 1 BS2000 har méj-
liggjort detta.

Foérdjupningen av samarbetet mellan
parterna innebér for FMV del att delar av
projektorganisationen stationeras i Cel-
siusTech lokaler i Jarfilla. I nuldget har vi
ca 15 personer stationerade i Jarfilla, frimst
de FV-resurser som projektet disponerar
for kravfordjupning/kravtolkning avseen-
de de funktionella kraven i STRIC och
FMV-resurser for uppfoljning av teknisk
implementering, kommunikationsfunktio-
ner samt drift och underhllsfunktioner.
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Operatorsplatserna i STRIC bygger pd en Idsning med kommersiella arbetsstationer,
IBM RISC/6000 POVER stations.

Samverkansaktiviteternakoordineras av en
projektsamordningsfunktion ("projektled-
ningens forlingda arm i Jarfélla”) med
stod frn projektsekretariatet for hantering
av all den produkt- och processdokumen-
tation som produceras i CelsiusTech ut-
vecklingsarbete.

Teknisk uppbyggnad av
STRIC
Den tekniska 16sningen for STRIC bygger
pé CelsiusTech Systems system- och pro-
duktgeneration BS2000. Denna produkt-
generation grundar sig pa erfarenheter frin
paglende utveckling av elektroniksystem
for svenska, danska och finska marinen.
Programvaran i dessa system omfattar var-
dera ca 1 miljoner rader koda som ér skriv-
na i programspréket Ada. Vid utveckling-
en av den nya produktgenerationen har
krav vigts in for system av typ STRIC.
Detta betyder att en stor andel av redan
utvecklad och utprovad programvara kan
utnyttjas for STRIC. Omkring 50 procent
av programvaran i STRIC kommer att be-
std av dteranvind programvara.
Ryggradenisystem STRIC utgors av ett
lokalt nitverk (LAN), samt en televixel,
Philips SOPHO 2500. LAN:et 4r ett stan-
dard Ethernet och binder samman syste-
mets datornoder. Av dimensionerings- och
driftsiikerhetsskal &r televixeln uppbyggd
av tvd vixelnoder. I vissa anlidggningar
finns en tredje vixelnod for att forsorja
ovriga delar utanfor STRIC med telekom-
munikation. Datorsystemet utgors av kom-
mersiellt tillgingliga datorer, IBM RISC/
6000 POWER stations. Till LAN:et ir ett
antal operatorsplatser anslutna. Operators-

platskonceptet innebér att valfri operators-
plats kan utnyttjas for valfri operatérsroll.
Operatoren bestimmer i samband med in-
loggning aktuell operatorsroll, och syste-
met ger didrvid operatoren tillgdng till den
operatOrsgrinsyta (inmatning och presen-
tation) som krévs for den aktuella opera-
torsrollen.

Alla centraler i STRIC kommer att vara
lika utformade vad giiller det tekniska sys-
temet och déri ingdende programvara. Det-
ta ger stora fordelar vid bl a utbildning,
underhall och utnyttjande. STRIC teknis-
ka arkitektur medger ocksé att systemet
enkelt kan byggas ut med dator-, minnes-
och kommunikationskapacitet.

Under olika skeden i krig, kris och fred
kan behovet av operatorer komma att for-
indras beroende pa rddande forhallanden.
Inom ramen for det totala antalet opera-
torsplatser kan déirfor fordelningen av ope-
ratorsplatser mellan olika anldggningar for-
indras. Operatorsplatserna ér flyttbara och
kommer under fredsforhallanden i viss
omfattning att anvéandas for utbildning och

' incidentberedskap.

Projektliget just nu
Detomfattande rekonstruktionsarbetet som
genomforts 4r snart avslutat. Projektet ka-
raktidriseras for ndrvarande av en bra kon-
centration till STRIC etapp 1 och stabilite-
ten i utvecklingsplaner och projektarbetet
har forbittrats patagligt under rekonstruk-
tionsperioden. Det &r bra "tryck” i projek-
tet och nu det géller att inte “sldppa taget”.
Projektets "M4l 97” dr att medverka till att
funktionskedjan Infosystem FV — STRIC
—RAS90 — JAS 39 ska komma i operativ
drift.



